



## *Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"*

*Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87*

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: [info@ardizzonegioeni.it](mailto:info@ardizzonegioeni.it)

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

### **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

N. 17 del 02/12/2014

**Oggetto: approvazione perizia di variante schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi lavori di adeguamento antincendio del Centro per ciechi pluriminorati.**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Premesso che con deliberazione del C.d.A. dell'Istituto n. 3 del 17/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del Centro per ciechi pluriminorati alla normativa antincendio ex DPR 151/2011 con esperimento della relativa gara di appalto ad evidenza pubblica;

Che a seguito delle operazioni di gara l'impresa Spampinato Group s.r.l. con sede legale in Paternò, Via Sciarelle 108/A, risultava aggiudicataria dei lavori con il ribasso d'asta del 34,7506%;

Che con contratto di appalto del 20/10/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania, sezione staccata di Adrano in data 22/10/2014 al n. 6840/3, venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Spampinato Group s.r.l. per l'importo complessivo di euro 35.599,61;

Che i lavori sono stati consegnati in data 24/10/2014;

Considerato che la Direzione dei Lavori, in data 01/12/2014, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 1346, ha fatto pervenire gli elaborati della perizia di variante che si allegano al presente per farne parte integrante e i cui contenuti riguardano esclusivamente alcune migliorie funzionali agli impianti idrico ed elettrico nonché l'eliminazione di dispositivi e porzioni di impianti non obbligatori ai sensi della normativa vigente;

Preso atto che la perizia di variante non comporta alcuna variazione in aumento rispetto all'importo del progetto originario;

*Segreteria Generale*

Visto lo schema di atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa esecutrice Spampinato Group s.r.l. e da parte del Direttore Lavori e dal RUP;

Visto il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 di esecuzione e attuazione del D. Lgs 163/2006 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi;

Richiamato il D. Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

- 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva relativamente ai lavori di adeguamento del Centro per ciechi pluriminorati alla normativa antincendio ex DPR 151/2011 nonché gli elaborati grafici a corredo della stessa;
- 2) Dare atto che la perizia di variante in oggetto non comporta un maggiore impegno di spesa rispetto al progetto originario
- 3) dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale  
( *Dott. Gianpaolo Adonia* )