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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 17   del  02/12/2014

Oggetto: approvazione perizia di variante schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi lavori di adeguamento antincendio del Centro per ciechi pluriminorati. 


IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con deliberazione del C.d.A. dell’Istituto n. 3  del 17/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del Centro per ciechi pluriminorati alla normativa antincendio ex DPR 151/2011 con esperimento della relativa gara di appalto ad evidenza pubblica;

Che a seguito delle operazioni di gara l’impresa Spampinato Group s.r.l. con sede legale in Paternò, Via Sciarelle 108/A, risultava aggiudicataria dei lavori con il ribasso d’asta del 34,7506%;

Che con contratto di appalto del 20/10/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di Catania, sezione staccata di Adrano in data 22/10/2014 al n. 6840/3, venivano affidati i lavori di cui all’oggetto alla ditta Spampinato Group s.r.l. per l’importo complessivo di euro 35.599,61;

Che i lavori sono stati consegnati in data 24/10/2014;

Considerato  che la Direzione dei Lavori, in data 01/12/2014, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 1346, ha fatto pervenire gli elaborati della perizia di variante che si allegano al presente per farne parte integrante e  i cui contenuti riguardano esclusivamente alcune migliorie funzionali agli impianti idrico ed elettrico nonché l’eliminazione di dispositivi e porzioni di impianti non obbligatori ai sensi della normativa vigente;

Preso atto che la perizia di variante non comporta alcuna variazione in aumento rispetto all’importo del progetto originario;

Visto lo schema di atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall’impresa esecutrice Spampinato Group s.r.l. e da  parte del Direttore Lavori e dal RUP;

Visto il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 di esecuzione e attuazione del D. Lgs 163/2006 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi;

Richiamato il D. Lgs 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva relativamente ai lavori di adeguamento del Centro per ciechi pluriminorati alla normativa antincendio ex DPR 151/2011 nonchè gli elaborati grafici a corredo della stessa;

       2)   Dare atto che la perizia di variante in oggetto non comporta un maggiore impegno di spesa

              rispetto al progetto originario 

        3) dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del   

             D.Lgs 267/2000.
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